

SPRINT_BOARD

P4 Sprint 合并任务看板

团队：Action | 阶段：P4 编码开发 | 周期：第 10–14 周

提交时间：2026-06-07

本文档合并 v1 初版看板与 v2 扩展看板，以 v2 范围为准，状态据实际进度更新。

一、团队分工总览

成员	学号	线	负责模块	额外职责
曹潇月	241880166	A	项目骨架 + 用户与身份 + 摄影师认证 + 申诉仲裁 + 全局路由	集成联调主持、集成测试统筹、README、反思日志汇总
王雯	241880256	B	需求发布 + 服务方响应 + 服务橱窗 + 作品集	实验一「AI 代码信任度」
牛郝彦姝	241880594	C	会话报价 + 订单状态机 + 照片授权	实验二「AI 调试对决」整理、Bug 修复日志汇总
李晓宙	241880595	D	交付 + 评价 + 信用 + 通知 + 管理后台	CI/CD 配置

二、优先级说明

优先级	含义
P0	必做，本阶段验收核心
P1	尽量做，完成 P0 有余力再做
P2	有空才做，不影响 P0/P1 稳定性
—	无功能优先级，为实验/文档任务

状态说明： ☒ 已完成 / ☒ 进行中 / ☐ 待开始 / ☒ 已取消

三、阶段零：合并与冒烟（所有新功能的前置）

编号	优先级	任务	工时	负责人	完成标准	状态
Z1	P0	各人把现有后端分支提 PR → dev，解决合并冲突，确认项目能编译启动	各 0.5h	各自	dev 分支 mvn package 无报错，项目能正常启动连上数据库	✅ 已完成
Z2	P0	冒烟测试：手动走一遍核心路径（注册→登录→发需求→服务方响应→接受→报价→确认→模拟支付→上传交付→评价），记录所有报错	1h	全员	路径跑通无 500；字段缺失、401/403 等记录到问题清单	✅ 已完成
Z3	P0	修复冒烟测试发现的问题，再次验证路径跑通	视问题量	谁的模块谁修	核心路径全程无报错，dev 打 smoke-pass tag	✅ 已完成

四、后端开发任务

A 线：项目骨架 + 用户身份 + 认证申诉（曹潇月）

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准	状态
A1	P0	骨架	Spring Boot 工程初始化 + 分层包结构 + 统一响应 Result<T> + 全局异常处理 + 错误码枚举	3h	项目能启动；测试接口返回 {code,message,data} 标准格式；全局异常能被捕获并返回对应错误码	✅ 已完成
A2	P0	骨架	跑通 P3 建表 SQL + JWT 鉴权拦截器 + StoredFile 文件存储抽象（本地实现）	2h	所有表建好；带 token 可访问受保护接口、无 token 返回 401；能上传文件存本地且库里有元数据	✅ 已完成
A3	P0	用户	注册 / 登录 / 个人资料后端接口	2h	可注册、登录返回 token、查改资料；密码 BCrypt 存储；手机号唯一校验	✅ 已完成
A4	P0	用户	React 工程脚手架 + axios 封装 + 路由 + 登录态管理 + 登录/注册/个人中心页	2h	网页可注册登录；登录后进入个人中心；刷新不掉登录态	✅ 已完成
A5	测试	用户	用户模块单元测试	1h	注册/登录/改资料的正常路径 + 异常路径（重复	✅ 已完

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准	状态
					手机号、错误密码) 均有断言	成
A6	P0	认证	摄影师实名认证申请 + 管理员审核 (RealNameCertification + AuditRecord) 后端	2h	摄影师可提交认证材料; 管理员审核通过/拒绝; 通过后自动创建 ProviderProfile; 状态流转合法	✅ 已完成
A7	P0	主页	ProviderProfile CRUD + 公开主页展示接口	2h	Provider 可查改主页; 公开接口返回认证状态、信用分、评分、城市、风格标签、价格区间	✅ 已完成
A8	P0	角色	角色切换接口 (CUSTOMER ↔ PROVIDER) + currentRole 持久化	1h	同一账号可在两个视角间切换, 切换后接口权限随之变化	✅ 已完成
A9	P0	申诉	申诉发起 + 服务方回复 + 管理员裁定 + 结果通知 (Dispute + DisputeReply) 后端	3h	订单进入 APPEALING; 服务方可回复; 管理员裁定 (全退/部分退/驳回/返修); 裁定后触发订单状态流转	✅ 已完成
A10	测试	认证/申诉	认证审核 + 申诉状态单元测试	1.5h	未认证用户调 Provider 接口被拦截; 非法申诉被拦截; 均有断言	✅ 已完成

B 线：需求发布 + 服务橱窗 + 作品集（王雯）

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准
B1	P0	需求	发布需求 / 需求列表 (分页+筛选) / 需求详情后端	3h	能发布需求; 大厅能按城市/场景筛选; 能
B2	P0	需求	服务方响应需求 / 响应列表 / 需求方接受响应后端	2h	服务方能对需求提交方能看到响应列表并个
B3	P0	需求	需求大厅页 + 发布需求页 + 需求详情页 + 响应列表页 (前端)	3h	网页能完整走完"发布需求 → 接受响应"
B4	测试	需求	需求/响应模块单元测试	1h	发布/筛选/接受的正' (越权接受、重复咋言

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准
B5	P0	橱窗	服务橱窗发布/编辑/上下架/删除 (ServicePackage + ServicePackageAvailableDate) 后端	3h	Provider 可完整管理 DRAFT→ONLINE—已有进行中订单的橱窗删除
B6	P0	橱窗	服务大厅分页筛选（城市/场景/价格/风格/评分/信用排序）	2h	Public 接口按任意组合分页返回橱窗列表，要
B7	P0	橱窗	从服务橱窗发起会话（POST /services/{serviceId}/inquiries）	1h	消费者咨询后创建 Conversation；已有时返回已有 convers
B8	P0	作品集	作品集创建/编辑/删除（PortfolioWork + WorkImage）；真实客片须关联已完成订单或照片授权	2h	Provider 可上传样片片；无合法关联的真绝；公开查询按风格
B9	测试	橱窗/作品集	服务橱窗 + 作品集单元测试	1.5h	上下架/已有订单不可片无授权被拒 等异常言

C 线：会话报价 + 订单状态机 + 照片授权（牛郝彦姝）

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准	状态
C1	P0	会话报价	简化会话（接受响应后创建 Conversation + 发消息）+ 报价（发报价/确认/拒绝）后端	3h	接受响应后能建会话；服务方能发正式报价；需求方能确认或拒绝报价	✅ 已完成
C2	P0	订单	确认报价生成订单 + 订单状态机流转 + OrderStatusLog + 模拟支付后端	4h	确认报价生成订单；订单按合法状态流转，非法流转被拦截；状态变更有日志；模拟支付能推进状态	✅ 已完成
C3	P0	订单	会话页（简化）+ 订单列表 + 订单详情 + 状态推进按钮（前端）	3h	网页能走完"报价 → 确认 → 订单 → 模拟支付 → 完成"	✅ 已完成
C4	测试	订单	订单状态机单元测试（重点）	2h	覆盖合法流转、非法流转拦截、关键状态（支付、完成）的断言	✅ 已完成
C5	P0	订单	补全订单状态机：REWORK_REQUIRED 分支 + 7 天自动确认超时逻辑	3h	返修状态下服务方可重新上传；7 天无操作且无申诉时自动触发 DeliveryAutoConfirmedEvent	✅ 已完成

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准	状态
C6	P1	照片授权	照片授权申请与确认 (PhotoAuthorization + PhotoAuthorizationFile) 后端	2h	客户可对已完成订单中的照片授权展示；服务方可将授权记录关联到作品集	✅ 已完成
C7	测试	订单	状态机补全部分单元测试 (REWORK 分支 + 超时逻辑)	2h	合法/非法流转均有断言	✅ 已完成

D 线：交付 + 评价 + 信用 + 通知 + 管理后台（李晓宙）

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准	状态
D1	P0	交付	简化交付：上传交付文件 + 查看交付记录后端	1h	服务方能上传一个交付文件；双方能看到交付记录；触发"待确认"状态	✅ 已完成
D2	P1	评价	双向评价提交 / 查看后端	2h	订单完成后双方各能评价一次；能查看评价；重复评价被拦截	✅ 已完成
D3	P1	信用	信用分计算 + CreditRecord 后端	2h	评价后触发信用分更新；有信用分变动记录；计算规则写清楚、可解释	✅ 已完成
D4	P1	通知	站内通知触发 + 通知列表后端	2h	关键节点（接受响应、确认报价、订单完成、收到评价）触发通知；能查通知列表	✅ 已完成
D5	P1	前端	评价页 + 信用分展示 + 通知列表页 + 交付上传页（前...	2h	网页能评价、看信用分、看通知、上传交付	✅ 已完成
D6	P0	档期	档期 CRUD (Schedule)；监听 OrderPaidEvent 自动锁定；订单取消后释放	3h	Provider 可管理档期；支付后变 BOOKED；取消后变回 AVAILABLE	❌ 已取消
D7	P0	档期	服务方公开档期查询接口（只返回 AVAILABLE）	1h	Public 接口按日期/城市返回可约时段	❌ 已取消
D8	P1	管理后台	认证审核列表/处理 + 评价举报列表/处理 + 运营数据大盘 (GET /admin/dashboard)	3h	Admin 可审核认证、处理举报；大盘返回用户总数/今	✅ 已完成

编号	优先级	模块	任务	工时	完成标准	状态
					日GMV/待审核数/ 待仲裁数	
D9	测试	档期	档期模块单元测试	1h	锁定/释放/删除已锁 档期报错 均有断言	✗ 已取消

D6/D7/D9 取消说明： 档期模块（Schedule）在集成阶段经评估后从 D 线范围中移除，已有功能与系统整体稳定性优先。

五、前端统一对齐（React + MUI + Portra 设计体系）

前端已完成结构拆分（81e4a12 refactor: split frontend structure for parallel development），各模块可并行开发，不冲突。

UI 规范遵循《Portra 前端设计规范清单 v4》：灰底、品牌蓝/胶片黄/橙色跳点、票据感卡片、克制动效。

编号	优先级	任务	工时	负责人	完成标准	状态
FE-A	P0	全局路由更新（摄影师端路由 + 角色守卫）+ 个人中心/认证页对齐	3h	曹潇月	路由按角色守卫；认证状态可查；切换角色后菜单变化	✅ 已完成
FE-B	P0	服务大厅浏览页 + 橱窗详情页 + 摄影师发布/管理橱窗页 + 作品集管理页	3h	王雯	消费者能筛选橱窗并发起咨询；摄影师能发布/管理橱窗和作品集	✅ 已完成
FE-C	P0	已有前端原型对齐后端（报价确认、订单状态按钮与状态机对齐、申诉发起页）	4h	牛郝彦姝	走完"报价→确认→支付→交付→（申诉或直接）确认→评价"全路径	✅ 已完成
FE-D	P1	评价页 + 通知列表页 + 交付上传页 + 管理后台基础页（档期页已取消）	3h	李晓宙	评价/通知/交付流程走通；管理员可处理认证审核；信用详情可查	✅ 已完成

六、集成测试

编号	优先级	任务	工时	负责人	完成标准	状态
INT1	P0	模块集成联调：接口字段对齐、登录态传递、跨模块 ID 语义、事件触发顺序	全员	曹潇月统筹	核心流程（注册→认证→发需求→响应→报价→订单→交付→评价）跑通无报错	✅ 已完成
INT2	P0	集成测试：1 条完整正常路径 + 3 条异常路径（未登录访问、越权申诉、重复评价、非法状态流转）	3h	曹潇月统筹，BCD 各认领 1 条异常	所有测试用例有断言且通过，测试报告留档	✅ 已完成

七、CI/CD + 实验 + 收尾

编号	优先级	任务	工时	负责人	完成标准	状态
CI1	P0	GitLab CI 流水线：装依赖 → 静态检查 → 单测 → 集成测试 → 打包	2h	李晓宙	推送后流水线自动运行，最近一次运行结果截图留档	✅ 已完成 (.github/workflows/ci.yml + .gitlab-ci.yml, GitHub Actions 有成功记录)
EXP1	—	实验一「AI 代码信任度」：选一个新增功能点，记录 AI 直出 → 人工检查 → 修复前后对比	2h	王雯	报告含 Prompt、AI 直出结果、人工发现的问题、修复前后对比表	✅ 已完成 (docs/P4/"AI 代码信任度实验"报告.md)
EXP2	—	实验二「AI 调试对决」：联调期间	2h	全员选 Bug, 牛郝	报告含 ≥2 个 Bug 的对比数据和分析	✅ 已完成 (docs/P4/"AI 调试对决"实验报告.md, 含 3 个 Bug 对比)

编号	优先级	任务	工时	负责人	完成标准	状态
		选 2-3 个 Bug，对比人工 vs AI 调试		彦姝整理		
FIN1	P0	Bug 修复日志（问题现象、根因、修复方案、验证结果）	1h	牛郝彦姝汇总	每个 Bug 有根因分析和验证结果	✅ 已完成 (docs/P4/BUG_FIX_LOG.md)
FIN2	P0	演示说明（环境要求、运行方式、演示账号、核心演示路径）	1.5h	曹潇月	助教照说明能本地跑起来，两条路径可完整演示	✅ 已完成 (docs/P4/DEMO_GUIDE.md)
FIN3	—	AI 协作反思日志 #4	1h	曹潇月汇总，全员提供素材	按模板填写，有实质内容	✅ 已完成 (docs/P4/AI协作反思日志 #4.md)

八、按人汇总

成员	承担任务	估计总工时	备注
曹潇月（...)	A1-A10、FE-A、INT1/INT2、FIN2、FIN3 + 联调主持	~18h	骨架 + 认证 + 申诉范围最广
王雯（B）	B1-B9、FE-B、EXP1	~17h	需求 + 橱窗 + 作品集
牛郝彦姝（C）	C1-C7、FE-C、EXP2 整理、FIN1	~17h	订单链路最重，照片授权补做
李晓宙（...)	D1-D5、D8、FE-D、CI1	~14h	D6/D7/D9 档期模块已取消

九、P2 可选（本阶段不做）

智能匹配推送、数据统计图表、服务橱窗内容审核、违禁词过滤、Flutter 移动端。

十、收尾状态（截至 2026-06-07）

事项	状态	说明
CI1 流水线配置与运行记录	✅ 已完成	.github/workflows/ci.yml + .gitlab-ci.yml , GitHub Actions 有成功构建记录
EXP1 AI 代码信任度实验报告	✅ 已完成	docs/P4/"AI代码信任度实验"报告.md
EXP2 AI 调试对决实验报告	✅ 已完成	docs/P4/"AI调试对决"实验报告.md
FIN1 Bug 修复日志	✅ 已完成	docs/P4/BUG_FIX_LOG.md , 四线合计 140+ 条
FIN2 演示说明	✅ 已完成	docs/P4/DEMO_GUIDE.md , 含启动步骤、注册流程、完整演示路径
FIN3 AI 协作反思日志 #4	✅ 已完成	docs/P4/AI协作反思日志 #4.md